



Wojkowice, 22.11.2017

## Zapytanie nr 1

### 1. Prosimy o zmianę następującego zapisu odnośnie kryterium wyboru ocen

Kryterium IV – termin realizacji zamówienia dla Etapu 1 pkt. 2)

Oferty zostaną ocenione według poniższej punktacji:

- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2018 – 0 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 15.03.2018 – 5 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2018 – 10 punktów.

W pytaniach i odpowiedziach stwierdzają Państwo, że zamierzają Państwo rozstrzygnąć przetarg podpisać umowę w ciągu kilku dni od momentu złożenia ofert, z tego względu prosimy o wyrażenie powyższych zapisów w dniach od momentu podpisania umowy.

Żaden z oferentów nie jest w stanie zagwarantować, że uzyska pozwolenie na budowę w ciągu kilku dni od podpisania umowy jeśli termin ten się przeciągnie i przetarg zostanie rozstrzygnięty np. w lutym 2018r. Z tego względu prosimy o zmianę kryterium na:

Oferty zostaną ocenione według poniższej punktacji:

- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 100 dni od momentu podpisania umowy – 0 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 85 dni od momentu podpisania umowy – 5 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 70 dni od momentu podpisania umowy – 10 punktów.

**Odpowiedź Beneficjenta: Termin otrzymania pozwolenia na budowę jest terminem warunkującym dofinansowania, a tym samym nie może ulec zmianie. Beneficjent zobowiązuje się dochowac wszelkiej staranności dla maksymalnego skrócenia czasu pomiędzy rozstrzygnięciem postępowania a podpisaniem umowy. Beneficjent zakłada, że podpisanie umowy będzie możliwe do 7 grudnia 2017 r. co umożliwi przygotowanie koncepcji w terminie do 14 grudnia 2017 r. i jej przyjęcie nie później niż do 24 grudnia 2017 r.**

**Ponieważ zakres dokumentacji projektowej nie jest rozległy i obejmuje typowe rozwiązania techniczne, Beneficjent posiada mapy dla celów projektowych złożone do zatwierdzenia, wypisy z MPZP, decyzję o warunkach zabudowy oraz opinię dotyczącą dokumentacji środowiskowej, Zamawiający zakłada, że rozpoczęcie prac projektowych możliwe jest równoległe z przygotowaniem koncepcji. Oznacza to możliwość sporządzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 31.12.2017 r. co przy urzędowym terminie na uzyskanie pozwolenia wynoszącym 65 dni daje końcową datę uzyskania tego**



**Calor Energetyka Ciepła**  
Sp. z o.o.



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



pozwolenia na 3 marca 2018 r.


Z uwagi na brak potrzeby zmiany treści ogłoszenia, Zapytania Ofertowego lub innych dokumentów nie ulega zmianie termin składania ofert.

*Krywda Radosław*

**Calor Energetyka Ciepła Sp. z o.o.**  
42-580 Wojkowice  
ul. G.Morcinka 38

NIP: 625-24-46-951  
REGON: 242991948  
KRS: 0000427418

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna  
nr konta: 51 1540 1014 2101 9124 4701 0001  
Kapitał zakładowy: 5 650 100,00 zł

 +48 32 769 64 72

 [biuro@calor.pl](mailto:biuro@calor.pl)